



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.
750

Settore dei Servizi al patrimonio ed al territorio

N° GENERALE 607 DEL 02/07/2020

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO B. DEMURO. CUP: C66J17000120006. CIG VARI APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 (MODIFICHE AL CONTRATTO). ANNULLAMENTO DET. 579-2020

Il Vicario del Dirigente

Vista l'allegata proposta di determinazione.

Visti: la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all'approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione;

- il Decreto Sindacale n. 16 del 22.8.2013 relativo alle funzioni del sottoscritto di Vicario del Dirigente del Settore dei servizi al patrimonio ed al territorio ai sensi dell'art. 27 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché la nota prot. n. 27800 del 22.6.2020 relativo all'assenza del suindicato dirigente, che legittimano la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.9 del 17/03/2020 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.10 del 17/03/2020 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 5 del 09/01/2020 relativa all'approvazione della Programmazione triennale ed annuale 2020-2022 del fabbisogno di personale.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 08/05/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e relativo piano delle performance (art. 169 del d. lgs. 267/2000).

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° co. Del D.lgs. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica. Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9.

DETERMINA

Di approvare l'allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di imputare la spesa così come indicato nell'allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Vicario del Dirigente

dott. Marcello Luigi Ronchi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005

– La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n. 267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.

Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale

Proposta di determinazione n. 750 del 02/07/2020

Ufficio Proponente: Responsabile Servizio Servizio Amm. Tecnico

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO B. DEMURO. CUP: C66J17000120006. CIG VARI APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 (MODIFICHE AL CONTRATTO). ANNULLAMENTO DET. 579-2020

Richiamata la determinazione n. 579 del 24.6.2020, con la quale il Dirigente del settore dei servizi al patrimonio e territorio ha proceduto ad approvare la perizia suppletiva e di variante a seguito dell'emergenza Covid-19 (modifiche al contratto) relativa ai lavori di adeguamento del campo sportivo B. Demuro e sono stati assunti i relativi impegni di spesa

Considerato che il provvedimento **non è stato reso esecutivo**, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 mediante l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, in quanto il medesimo contiene alcuni errori contabili negli impegni spesa, come comunicato in data 2.7.2020 dal Servizio Finanziario

Considerato che il provvedimento in questione, pur se non esecutivo, è comunque stato adottato, e stante l'assenza del suindicato Dirigente/RUP, non è possibile procedere ad effettuare le modifiche richieste, per cui si rende necessario annullare il medesimo provvedimento ed adottarne un altro contenente le opportune correzioni

Dato atto che trattasi di meri errori contabili e non tecnici, per cui il sottoscritto Vicario del Dirigente suindicato si ritiene abilitato alla correzione

Sentito il Dirigente che ha ritenuto opportuno, per quanto sopra e stante l'urgenza di riprendere i lavori in questione, di procedere in tal senso

Dato atto, pertanto di quanto contenuto nel suindicato provvedimento n. 579/2020 e di seguito enunciato

Premesso che:

a) L'intervento riguardante i "lavori di adeguamento del campo sportivo B. Demuro" è stato inserito nel Piano triennale delle OO. PP. 2017- 2019 e l'elenco annuale 2017 approvato con deliberazioni G. C. n. 244 del 30.12.2016 e n. 27 del 2.3.2017 ed in seguito nel Programma triennale delle Opere pubbliche 2018- 2020 e l'elenco annuale 2018 approvato con deliberazione G. C. n. 218 del 1.12.2017

b) l'intervento anzidetto è essenzialmente deputato alla ristrutturazione del campo di calcio ubicato in via Limbara mediante la realizzazione di un campo con manto sintetico in sostituzione di quello in terra battuta attualmente esistente e nella sistemazione dei sotto servizi per lo smaltimento delle acque meteoriche attraverso una nuova rete di drenaggio

c) con determinazioni dirigenziali n. 294 del 20.4.2017, è stato nominato il RUP di tale intervento, nella persona dell'Ing. Lucia Pasella, e con det. n. 429 del 14.5.2018, è stata sostituita dall'Arch. Giancarmelo Serra ed il dott. Marcello Ronchi è stato nominato collaboratore del RUP

d) con determinazione n. 693 del 1.8.2017, a seguito di procedura aperta indetta con determina a contrarre n. 356 del 10.5.2017, è stato aggiudicato il "Servizio di Ingegneria e Architettura per studi di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per lavori di adeguamento del campo sportivo B. Demuro" al R.T.P. composto da:

- Ing. Visicale Rafaele, con studio professionale a Tempio Pausania, in qualità di capogruppo e mandatario
- Ing. Giuseppe Visicale, con studio professionale a Tempio Pausania, in qualità di mandante
- Arch. Paola Lattuneddu, con studio professionale a Tempio Pausania, in qualità di mandante e giovane professionista

e) con deliberazione n. 138 del 23.8.2018, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal R.T.P. Ing. Visicale Rafaele, Ing. Visicale Giuseppe, Arch. Lattuneddu Paola, relativo all'intervento denominato "Lavori di adeguamento del campo sportivo B. Demuro", di complessivi € **674.000,00**, di cui € 626.677,84 finanziati mediante accensione di apposito mutuo presso la Cassa depositi e Prestiti, e € 47.322,16 finanziati da bilancio comunale

f) con deliberazione n. 150 del 20.9.2018 la Giunta Comunale:

1) ha approvato il progetto definitivo dell'intervento in questione

2) ha approvato il quadro economico dell'intervento per la somma di € 674.000,00

3) ha dato atto che la somma suindicata di € 674.000,00 troverà copertura come segue:

- € 626.677,84 mediante accensione di mutuo

- € 47.322,16 mediante fondi di bilancio comunale sul capitolo n. 11090 (ora cap. 8610) e cap. 12515 (ora cap. 9440)

g) in data 7.11.2018 è stato ottenuto il mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la somma di € 626.677,84, come comunicato dal suddetto Ente con nota prot. n. 25979 del 8.11.2018 con cui è stato anche trasmesso il contratto di mutuo in questione

h) con determinazione dirigenziale n. 24 del 16.1.2019, è stato aggiudicato all'Ing. Rafaele Visicale il servizio dell'ingegneria e architettura per la Direzione lavori, misura e contabilità e CRE per un importo netto pari a € 27.449,76 (pari al ribasso del **30,03%** sull'importo a base di gara di € 39.230,76), oltre a oneri previdenziali e IVA di legge

i) con deliberazione n. 132 del 13.9.2019, la Giunta Comunale ha riapprovato il progetto modificato in più parti per superare i rilievi espressi dalla Lega nazionale dilettanti. Infatti risultavano numerose le lavorazioni differenti da effettuare rispetto a quelle già approvate dal medesimo organo con deliberazione n. 150/2018

j) con determinazione n. 1113 del 30.10.2019 si è provveduto ad aggiudicare l'appalto al terzo classificato nella graduatoria della gara d'appalto, vale a dire la società Ledda Costruzioni snc, per l'importo di € **368.892,73**, oltre all'IVA di legge

k) con determinazione n. 1221 del 21/11/2019 sono state approvate le modifiche al progetto ed un nuovo quadro economico, a seguito delle modifiche al progetto richieste dalla Lega nazionale dilettanti ed approvate dalla Giunta con delibera n. 132/2019 citata, prima della firma del contratto con la società Ledda costruzioni snc ed evidenziando che il contratto d'appalto per i lavori non era stato ancora sottoscritto, per cui risultava inapplicabile l'art. 106 del Codice in materia di modifiche del contratto

l) la copertura economica dell'intervento, approvata dapprima con la delibera G. C. n. 150 del 20.9.2018 di approvazione del progetto definitivo e poi con delibera GC n. 132 del 13.9.2019, di approvazione della nuova proposta di progetto a seguito delle richieste della LND, per un totale di € 674.000,00, era la seguente:

- € 626.677,84 con il mutuo della Cassa depositi e prestiti sopra descritto (cap. 9380)

- € 47.322,16 con fondi di bilancio comunali (capp. 8610 e 9440)

m) in data 26.11.2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto n. 77 nella forma della scrittura privata con la società Ledda Costruzioni snc

n) in data 05/12/2019 i lavori hanno avuto inizio

Richiamata la deliberazione G. C. n. 70 del 28.4.2020 con la quale, per le motivazioni nella stessa descritte, sono state approvate modifiche al contratto e perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ed è stato approvato un nuovo quadro economico dell'intervento, e in cui è stata evidenziata una modifica dell'importo totale del quadro economico che è passato da € 674.000,00 a € 680.309,35 con un

incremento di € 6.309,35 che ha trovato copertura economica nel capitolo di spesa n. 9450 bil. 2020 ed è stato dato atto delle riduzioni e dei relativi impegni di spesa aggiuntivi

Richiamata, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 374 del 6.5.2020 con la quale sono state approvate le medesime modifiche al contratto e la perizia suppletiva e di variante, è stato approvato il medesimo quadro economico di cui alla citata delibera n. 70/2020 e sono state effettuate le riduzioni e gli impegni di spesa corrispondenti

Tenuto conto che i lavori sono stati sospesi in data 16.3.2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 e che gli stessi sono ripresi, come da comunicazione del 30.5.2020 (prot. n. 12624 del 3.6.2020) del Direttore dei Lavori, Ing. Rafaele Visicale, in data 1.6.2020

Preso atto, dalla nota suindicata, che l'impresa appaltatrice ha accettato di ottemperare alle misure previste dal Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento del Covid-19 nei cantieri emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24.4.2020 per prevenire l'eventuale contagio da esposizione al virus trasmissibile, avendo adeguato il proprio Piano Operativo della Sicurezza alle previsioni del Piano di Sicurezza Covid-19 – documento integrativo al PSC

Acquisita la stima dei costi per la sicurezza, trasmessa dal citato Direttore dei Lavori, redatta ai sensi del citato Protocollo, al fine di prevenire eventuali contagi ammontanti a € 7.151,50, oltre all'IVA al 10%, pari a € 715,15, per un totale di **€ 7.866,65**

Rilevato che, a seguito dell'aumento del costo dei lavori occorre aggiornare anche gli onorari del professionista ed evidenziato che l'importo in più da corrispondere ammonta a € 443,82, oltre a oneri previdenziali (non a IVA in quanto il professionista dichiara l'appartenenza al regime fiscale agevolato), per un totale di **€ 480,04**

Visto l'art. 106 del Codice degli appalti che dispone (comma 1, lett. c, e comma 7) che i contratti di appalto possono essere modificati ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedibili quali la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti
- b) la modifica non altera la natura generale del contratto
- c) l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale

Ritenuto pertanto necessario procedere ad approvare una variante al contratto in essere, prevedendo l'aumento della spesa dell'appalto di € 7.151,50

Evidenziato che, così facendo, vengono rispettate tutte e tre le condizioni previste nel citato art. 106, commi 1 lett. c), e 7 in quanto:

A) la modifica del contratto è determinata dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative/provvedimenti dell'autorità

B) la modifica non altera la natura generale del contratto

C) l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, anche sommando le modifiche apportate allo stesso con la modifica di cui alla citata determina n. 374/2020 in quanto:

- l'importo originario dell'appalto ammontava a € 368.892,73 (determina di aggiudicazione n. 1113/2019)
- il 50% dell'importo originario dell'appalto è pari a € 184.446,36
- con le determinazioni n. 1221/2019 e 374/2020, l'importo del contratto è aumentato a € 510.489,48 e quindi aumentato di € 141.596,75
- con la presente modifica, aggiungendo l'importo di € 7.151,50, l'aumento totale del contratto ammonta a € 148.748,25 quindi inferiore al 50% di cui al precedente punto.

Richiamata la delibera n. 100 del 18.6.2020, esecutiva dal 19.6.2020, con la quale la Giunta Comunale – dando atto di quanto sopra descritto, ha autorizzato la nuova e maggiore spesa, ammontante a **€ 8.489,72** con copertura sul cap. n. 9450 bil. 2020 ed ha approvato il nuovo quadro economico dell'intervento di seguito descritto:

QUADRO ECONOMICO						
		Vecchio Q. E.	Nuovo Q. E.	Differenze	Somme mutuo	Somme bilancio
	LAVORI					
A1	Importo lavori	€ 496.766,40	€ 496.766,40	€ 0,00	€ 496.766,40	
A2	Oneri sicurezza	€ 13.723,08	€ 20.874,58	€ 7.151,50	€ 13.723,08	€ 7.151,50
A	Totale lavori	€ 510.489,48	€ 517.640,98	€ 7.151,50	€ 510.489,48	
	SOMME A DISPOSIZIONE					
B1	IVA sul Lavori (10% di A)	€ 51.048,95	€ 51.764,10	€ 715,15	€ 46.373,03	€ 5.391,07
B2	Incentivi ex art. 113 Codice	€ 2.946,26	€ 3.089,29	€ 143,03		€ 3.089,29
B3	Fondo innov. (20%) art. 113	€ 2.740,48	€ 2.740,48	€ 0,00		€ 2.740,48
B4	Spese tecn.esterne (prog. Fatt. + prog. Def. Compresa cassa e IVA)	€ 12.934,14	€ 12.934,14	€ 0,00		€ 12.934,14
B5	Spese tecn.esterne (prog. Esec., compresa cassa e IVA)	€ 10.666,55	€ 10.666,55	€ 0,00	€ 10.666,55	
B6	Spese tecn.esterne (DL. CRE, CSE compresa cassa e IVA)	€ 38.947,11	€ 38.947,11	€ 0,00	€ 38.947,11	
B7	Spese tecn. Esterne per rel. Geologica e geotecnica	€ 9.902,87	€ 9.902,87	€ 0,00		€ 9.902,87
B8	Fondo accordi bonari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
B9	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	
B10	Oneri collaudo Lega ND	€ 18.056,00	€ 18.056,00	€ 0,00	€ 14.168,00	€ 3.888,00
B11	Imprevisti ed economie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B12	Differenza onorari progett. Compresa cassa e IVA)	€ 5.808,67	€ 5.808,67	€ 0,00	€ 5.808,67	
B13	Onorari perizia (compresa cassa e IVA)	€ 9.794,59	€ 9.794,59	€ 0,00		€ 9.794,59
B14	Onorari DL, sicurezza dopo perizia (compresa cassa e IVA)	€ 6.749,25	€ 6.749,25	€ 0,00		€ 6.749,25
B15	Onorari DL, sicurezza dopo perizia COVID-19 (compresa cassa e IVA)	€ 0,00	€ 480,04	€ 480,04		€ 480,04
B	TOTALE	€ 169.819,87	€ 171.158,09	€ 1.338,22	€ 116.188,36	€ 62.121,23
C	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A + B)	€ 680.309,35	€ 688.799,07	€ 8.489,72	€ 626.677,84	€ 62.121,23

Dato atto che si rende necessario riapprovare ed impegnare nuovamente il quadro economico sopra descritto con le modifiche ed integrazioni sopra riportate

Evidenziato che, per quanto sopra, con il presente provvedimento occorre impegnare/prenotare le seguenti somme:

- € 7.866,65 a favore della società Ledda costruzioni snc
- € 480,04 a favore dell'Ing. Rafaele Visicale
- € 143,03 a favore di diversi per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016

Dato atto che in data 15.6.2020, con delibera n. 98, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019, per cui è possibile, ora, procedere a disimpegnare l'importo di € 480,04 dal cap. 8610 bil. 2020 (imp. n. 1433-0 già imp. n. 1388/2019) assunto con determina n. 1294/2018 a favore del RTP progettista e risultato eccedente rispetto al liquidato per il regime forfetario di cui hanno goduto alcuni membri del RTP

Ritenuto, pertanto, poter procedere ad impegnare la suindicata somma di € 480,04 a favore dell'Ing. Visicale sul cap. 8610 bil. 2020, mentre le altre somme (€ 7.866,65 per lavori e € 143,03 per incentivi) saranno impegnate sul cap. 9450 bil. 2020

Richiamata altresì la citata determinazione n. 374/2020 di approvazione della precedente perizia di variante, nella quale – ai punti 7. e 11. del dispositivo – si è dato atto che al momento dell'approvazione del provvedimento di riaccertamento ordinario si sarebbe provveduto ad impegnare le seguenti somme sul cap. 9440 bil. 2020:

- € 18.358,51 a favore di Ledda Costruzioni snc
- € 97,76 a favore di diversi per incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016
- € 581,66 a favore di diversi per fondo innovazione ex art. 113 D. lgs. 50/2016
- € 439,90 a favore dell'Ing. Visicale Rafaele

Evidenziato, per quanto riguarda una eventuale proroga dei lavori, che ci si attiene a quella indicata nella citata delibera G. C. n. 70/2020 (giorni 26 che devono essere sommati ai 17 giorni ancora a disposizione per la conclusione dei lavori)

Visto l'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011 e l'art. 183 del decreto legislativo n. 267/2000

Dato atto che il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

Considerato che l'adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 107 del D. Lgs. 267/2000 e 53 del D. Lgs. 165/2001

Tutto ciò premesso

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento

1. **Di annullare** la determinazione n. 579 del 24.6.2020
2. **Di dare atto** che, a seguito dell'approvazione delle misure previste dal Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento del Covid-19 nei cantieri emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24.4.2020 per prevenire l'eventuale contagio da esposizione al virus trasmissibile, occorre adeguare il Piano Operativo della Sicurezza alle previsioni del Piano di Sicurezza Covid-19 – documento integrativo al PSC
3. **di approvare** la modifica al contratto sotto descritta secondo le disposizioni di cui all'art. 106, commi 1 lett. c e 7 del D. Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse in premessa
4. **di prendere atto che** la stima dei costi per la sicurezza, trasmessa dal Direttore dei Lavori e redatta ai sensi del citato Protocollo al fine di prevenire eventuali contagi, ammonta a € 7.151,50, oltre all'IVA di legge, per un totale di € 7.866,65
5. **di dare atto** che occorre adeguare l'onorario del professionista per la prestazione aggiuntiva richiesta dalla citata normativa, con un aumento della spesa di € 443,82, oltre a oneri previdenziali (non a IVA in quanto il professionista dichiara l'appartenenza al regime fiscale agevolato), per un totale di € 480,04
6. **di dare atto** che, essendo aumentato l'importo dei lavori, di conseguenza aumenta anche l'importo degli incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 di € 143,03
7. **Di approvare** il nuovo quadro economico dell'intervento di seguito descritto:

QUADRO ECONOMICO						
		Vecchio Q. E.	Nuovo Q. E.	Differenze	Somme mutuo	Somme bilancio
	LAVORI					
A1	Importo lavori	€ 496.766,40	€ 496.766,40	€ 0,00	€ 496.766,40	
A2	Oneri sicurezza	€ 13.723,08	€ 20.874,58	€ 7.151,50	€ 13.723,08	€ 7.151,50
A	Totale lavori	€ 510.489,48	€ 517.640,98	€ 7.151,50	€ 510.489,48	
	SOMME A DISPOSIZIONE					
B1	IVA sul Lavori (10% di A)	€ 51.048,95	€ 51.764,10	€ 715,15	€ 46.373,03	€ 5.391,07
B2	Incentivi ex art. 113 Codice	€ 2.946,26	€ 3.089,29	€ 143,03		€ 3.089,29
B3	Fondo innov. (20%) art. 113	€ 2.740,48	€ 2.740,48	€ 0,00		€ 2.740,48
B4	Spese tecn.esterne (prog. Fatt. + prog. Def. Compresa cassa e IVA)	€ 12.934,14	€ 12.934,14	€ 0,00		€ 12.934,14
B5	Spese tecn.esterne (prog. Esec., compresa cassa e IVA)	€ 10.666,55	€ 10.666,55	€ 0,00	€ 10.666,55	
B6	Spese tecn.esterne (DL. CRE, CSE compresa cassa e IVA)	€ 38.947,11	€ 38.947,11	€ 0,00	€ 38.947,11	
B7	Spese tecn. Esterne per rel. Geologica e geotecnica	€ 9.902,87	€ 9.902,87	€ 0,00		€ 9.902,87
B8	Fondo accordi bonari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
B9	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	
B10	Oneri collaudo Lega ND	€ 18.056,00	€ 18.056,00	€ 0,00	€ 14.168,00	€ 3.888,00
B11	Imprevisti ed economie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B12	Differenza onorari progett. Compresa cassa e IVA)	€ 5.808,67	€ 5.808,67	€ 0,00	€ 5.808,67	
B13	Onorari perizia (compresa cassa e IVA)	€ 9.794,59	€ 9.794,59	€ 0,00		€ 9.794,59
B14	Onorari DL, sicurezza dopo perizia (compresa cassa e IVA)	€ 6.749,25	€ 6.749,25	€ 0,00		€ 6.749,25
B15	Onorari DL, sicurezza dopo perizia COVID-19 (compresa cassa e IVA)	€ 0,00	€ 480,04	€ 480,04		€ 480,04
B	TOTALE	€ 169.819,87	€ 171.158,09	€ 1.338,22	€ 116.188,36	€ 62.121,23
C	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A + B)	€ 680.309,35	€ 688.799,07	€ 8.489,72	€ 626.677,84	€ 62.121,23

8. **Di dare atto** che le somme di cui al presente quadro economico trovano copertura come segue
9. **Di disimpegnare** la somma di **€ 480,04** dall'impegno n. 1433-0 sul cap. 8610 bil. 2020 (già imp. n. 1388/2019)
10. **Di procedere** ad impegnare le somme indicate nel suindicato quadro economico, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, le somme sopra descritte con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2020					
Creditore	Ledda Costruzioni snc , con sede a Santa Maria Coghinas in via Doria 3, codice fiscale e partita IVA: 01594080903					
Causale	Lavori adeguamento campo B. Demuro – Perizia COVID-19					
Capitolo	9450	Descrizione	Bando FSC 2014-2020 - Impiantistica Sportiva - E/cap.2400			
Miss./progr./CdC	6.01.2.0202	Pdc finanziario	2.02.01.09.016	Spesa non ricorr.	si	
CIG	7726382C1E	Spesa ricorrente	no	CUP	C66J17000120006	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 7.866,65	Frazion. In 12	no	

Eserc. Finanz.	2020
----------------	------

Creditore	Diversi					
Causale	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 PERIZIA COVID 19					
Capitolo	9450	Descrizione	Bando FSC 2014-2020 - Impiantistica Sportiva - E/cap.2400			
Miss./progr./CdC	6.01.2.0202	Pdc finanziario	2.02.01.09.016	Spesa non ricorr.	si	
CIG				CUP	C66J17000120006	
Imp./Pren. n.			Importo	€ 143,03	Frazion. In 12	no

Eserc. Finanz.	2020					
Creditore	Ing. Visicale Rafaele Simone , con studio professionale a Tempio Pausania, partita IVA: 01897300909					
Causale	Direzione lavori ecc. lavori campo B. Demuro – PERIZIA COVID 19					
Capitolo	8610	Descrizione	Incarichi professionali esterni – Entrata FPV			
Miss./progr./CdC	1.06.2.0202	Pdc finanziario	2.02.03.05.001	Spesa non ricorr.	si	
CIG	7728820806			CUP	C66J17000120006	
Imp./Pren. n.			Importo	€ 480,04	Frazion. In 12	no

11. In ottemperanza a quanto disposto dai punti 6, lett. b) e c) del dispositivo della citata determina n. 374/2020, **di disimpegnare:**

- l'importo di **€ 4.786,74** sul cap. 9440 bil. 2020 (imp. n. 1438-0, già imp. n. 2092-0 sul cap. 9440 bil. 2019)
- l'importo di **€ 14.691,09** sul cap. 9440 bil. 2020 (imp. n. 1309-0), già imp. n. 350-0 sul cap. 9440 bil. 2019)

12. **di impegnare** ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, le somme sopra descritte con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2020					
Creditore	Ledda Costruzioni snc , con sede a Santa Maria Coghinas in via Doria 3, codice fiscale e partita IVA: 01594080903					
Causale	Lavori adeguamento campo B. Demuro – Perizia torri faro					
Capitolo	9440	Descrizione	Interventi Impianti Sportivi finalizzati a ottenimento CPI–Entr prov.Conc.Ed			
Miss./progr./CdC	6.01.2.0202	Pdc finanziario	2.02.01.09.016	Spesa non ricorr.	si	
CIG	7726382C1E		Spesa ricorrente	no	CUP	C66J17000120006
Imp./Pren. n.			Importo	€ 18.358,51	Frazion. In 12	no

Eserc. Finanz.	2020					
Creditore	Diversi					
Causale	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 PERIZIA TORRI FARO					
Capitolo	9440	Descrizione	Interventi Impianti Sportivi finalizzati a ottenimento CPI–Entr prov.Conc.Ed			
Miss./progr./CdC	6.01.2.0202	Pdc finanziario	2.02.01.09.016	Spesa non ricorr.	si	
CIG			Spesa ricorrente	no	CUP	C66J17000120006
Imp./Pren. n.			Importo	€ 97,76	Frazion. In 12	no

Eserc. Finanz.	2020					
Creditore	Diversi					
Causale	Fondo innovazione ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 PERIZIA TORRI FARO					
Capitolo	9440	Descrizione	Interventi Impianti Sportivi finalizzati a ottenimento CPI–Entr prov.Conc.Ed			

Miss./progr./CdC	6.01.2.0202	Pdc finanziario	2.02.01.09.016	Spesa non ricorr.	si
CIG		Spesa ricorrente	no	CUP	C66J17000120006
Imp./Pren. n.		Importo	€ 581,66	Frazion. In 12	no

Eserc. Finanz.	2020				
Creditore	Ing. Visicale Rafaele Simone , con studio professionale a Tempio Pausania, partita IVA: 01897300909				
Causale	Direzione lavori ecc. lavori campo B. Demuro – PERIZIA TORRI FARO				
Capitolo	9440	Descrizione	Interventi Impianti Sportivi finalizzati a ottenimento CPI–Entr prov.Conc.Ed		
Miss./progr./CdC	6.01.2.0202	Pdc finanziario	2.02.01.09.016	Spesa non ricorr.	si
CIG	7728820806	Spesa ricorrente	no	CUP	C66J17000120006
Imp./Pren. n.		Importo	€ 439,90	Frazion. In 12	no

13. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data stimata emissione fattura	Scadenza stimata di pagamento	Importo
30.09.20	30.10.20	€ 27.967,55

14. **Di dare atto**, per quanto riguarda una eventuale proroga dei lavori, che ci si attiene a quella indicata nella citata delibera G. C. n. 70/2020 (giorni 26 che devono essere sommati ai 17 giorni ancora a disposizione per la conclusione dei lavori)

15. **Di dare atto** che il codice unico di progetto (CUP) attribuito dal CIPE per la procedura in argomento è il seguente: C66J17000120006 e che il RUP del presente intervento è l'Arch. Giancarmelo Serra

16. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

17. Di dare atto:

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente; e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale
- che il pagamento in questione rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e rientra tra quelli previsti dall'art. 2 D. L. 210/2002 in materia di certificazione relativa alla regolarità contributiva

18. **Di disporre** che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti

19. **Di dare atto**, infine, che:

- i centri di costo vengono individuati con la codifica della missione e del programma, e valorizzati a livello di programma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato all'interno della presente determinazione
- la presente spesa/entrata non è ricorrente
- l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di privacy.

**VISTO: si attesta la regolarità istruttoria
IL PROPONENTE**

dott. Marcello Luigi Ronchi

Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici”

RONCHI MARCELLO LUIGI;1;2830861285746441874497590487613488397