

Al. 5

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

Oggetto

**Intervento di realizzazione di una piazza
in Largo De Gasperi - Tempio Pausania (SS)**

CIG: 8146588915 CUP: C65H18000560004

Comune di Tempio Pausania
Provincia di Sassari



Progettista
Valentina Susini



Architetto Valentina Susini

Responsabile unico del procedimento

Architetto Francesca Tamponi

Assessore LL.PP.

Assessore Dott. Francesco Quargnenti

Luglio 2021

Data

Quadro economico comparativo relativo alla perizia di variante n° 1 - Piazza Largo De Gasperi

QUADRO ECONOMICO PROGETTO APPROVATO		QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE		QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE N. 1	
				Lavori a base d'Asta	€ 167.659,48
Lavori a base d'Asta	€ 147.699,66	Lavori agg. (ribasso del 35,37%)	€ 95.458,29	Lavori (ribasso del 35,37%)	€ 108.358,32
Oneri per la sicurezza	€ 2.250,00	Oneri per la sicurezza	€ 2.250,00	Oneri per la sicurezza (compresi i COVID)	€ 4.750,00
<i>TOTALE LAVORI</i>	€ 149.949,66	<i>TOTALE CONTRATTO</i>	€ 97.708,29	<i>TOTALE LAVORI</i>	€ 113.108,32
				<i>Somme a disposizione della S.A.:</i>	
Imprevisti	€ 2.757,09	Imprevisti	€ 2.757,09	Imprevisti	€ -
Accordi bonari	€ 4.498,49	Accordi bonari	€ 4.498,49	Accordi bonari	€ 4.498,49
Incentivi art. 113 D.Lgs. N. 50/2016	€ 2.998,99	Incentivi art. 113 D.Lgs. N. 50/2016	€ 2.998,99	Incentivi art. 113 D.Lgs. N. 50/2016	€ 3.448,19
IVA sui lavori al 22%	€ 32.988,93	IVA sui lavori al 22%	€ 21.495,82	IVA sui lavori al 22%	€ 24.883,83
Spese tecniche (prog., DL)	€ 15.300,00	Spese tecniche (prog., DL)	€ 15.300,00	Spese tecniche (prog., DL)	€ 17.800,00
InArCassa spese tecniche	€ 612,00	InArCassa spese tecniche	€ 612,00	InArCassa spese tecniche	€ 712,00
IVA su spese tecniche	€ 3.500,64	IVA su spese tecniche	€ 3.500,64	IVA su spese tecniche	€ 4.072,64
Contributo ANAC	€ 30,00	Contributo ANAC	€ 30,00	Contributo ANAC	€ 30,00
Spese tecniche (sicurezza)	€ 5.605,46	Spese tecniche (sicurezza)	€ 5.605,46	Spese tecniche (sicurezza)	€ 5.605,46
		Economie ribasso d'asta	€ 63.734,47	Economie residue	€ 44.082,33
TOTALE SOMME A D.	€ 68.291,60	TOTALE SOMME A D.	€ 120.532,96	TOTALE SOMME A D.	€ 105.132,94
TOTALE PROGETTO	€ 218.241,26	TOTALE PROGETTO	€ 218.241,26	TOTALE PROGETTO	€ 218.241,26

A	Riepilogo importo lavori in perizia ribassati	€ 15.400,03
---	---	-------------