

Comune di Tempio Pausania
Sassari

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 8 comma 4 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

LAVORI: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN LARGO DE GASPERI.

CIG: 8145688915 – **CUP:** C65H18000560004.

COMMITTENTE: Amm.Comunale Tempio Pausania, P/zza Gallura , Tempio Pausania

R.U.P. Arch. Francesca Tamponi

IMPRESA: Società Sarda Costruzioni s.r.l.

CONTRATTO: in data 24/09/2020 n. 51 di rep. importo pari a € 97.708,29

Premesso

1. che in data 24/09/2020 è stato stipulato il contratto, registrato a Tempio Pausania, (SS) pari a € 97.708,29 con il quale l'Impresa Società Sarda Costruzioni s.r.l. con sede a Santa Maria Coghinas (SS) ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del 35,37 % di Euro € 149.949,66.

- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire una variazione delle lavorazioni rispetto a quanto previsto nell'appalto iniziale a motivo di migliorare le opere e chiudere il cantiere in sicurezza;
- che si sono pertanto verificate variazioni alle singole categorie di lavori previsti nel progetto principale a cui come da quadro comparativo allegato;
- che è stata redatta apposita perizia di variante dell'importo di € 19.959,82 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,37 % ;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

tutto ciò premesso:

l'anno 2021 il giorno 29 del mese di luglio 2021 a Tempio Pausania, si conviene quanto segue:

Art. 1 – Il Sig. Emanuele Cascioni in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Società Sarda Costruzioni s.r.l. ,con sede in Santa Maria Coghinas (SS) , assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori diversi lavori previsti in perizia secondo le indicazioni contenute nella perizia stessa;

Art. 2 - I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data 24/09/2020 registrato a Tempio Pausania ; i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale e quelli del Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi redatto in data 28/07/2021 soggetti al ribasso del 35,37 %;

Art. 3 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Tempio Pausania, 29/07/2021

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

(Società Sarda Costruzioni s.r.l.)

(Arch. Valentina Susini)

Visto

Il Responsabile del Procedimento

(Arch. Francesca Tamponi)

pag.1

